

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ****(МИНОБРНАУКИ ИНГУШЕТИИ)****П Р И К А З**06. 10. 2022 г.№ 584-п/а

г. Назрань

**Об утверждении дорожной карты по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в Республике Ингушетия в 2023 году**

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 и № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» и «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» и с целью организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования в Республике Ингушетия в 2023 году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить дорожную карту по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Ингушетия в 2023 году согласно приложению, к настоящему приказу.

2. ГКУ «Региональный центр обработки информации» Республики Ингушетия, ГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования Республики Ингушетия» обеспечить координацию исполнения дорожной карты.

3. Рекомендовать руководителям Управлений образования муниципальных районов и городских округов Республики Ингушетия, в срок до 20.10.2022 г. сформировать календарные планы (дорожные карты) подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году на территории Республики Ингушетия.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя
Правительства Республики Ингушетия
Министр образования и науки
Республики Ингушетия



Э.И. Бокова

Приложение к приказу
Министерства образования и
науки Республики Ингушетия
от «06» 10. 2022 г. № 504-н/а

Дорожная карта
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Ингушетия в 2023 году

Используемые сокращения:

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
ГИА-11 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего образования
ГИА-9 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
ГВЭ – государственный выпускной экзамен
ЕГЭ – единый государственный экзамен
ОГЭ – основной государственный экзамен
КИМ – контрольные измерительные материалы
Минобрнауки Ингушетии – Министерство образования и науки Республики Ингушетия
ППЭ – пункт проведения экзаменов
РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия
РПОИ - ТКУ «Региональный центр обработки информации Республики Ингушетия»
ГБОУ ДПО «ИНКРОРИ» - ГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования Республики Ингушетия»
ФИПИ – ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»
УО – управление образования
ОО – общеобразовательная организация
КЕГЭ – единый государственный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме
ПО - программное обеспечение
ИС – информационная система
СКЗИ – средство криптографической защиты информации
ПДн - персональные данные

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 и 2023 гг.			
1.1.	Направление статистико-аналитических отчетов о результатах сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году для ОО, расположенные на территории Республики Ингушетия	октябрь 2022	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
1.2.	Обсуждение итогов проведения ОГЭ и ЕГЭ в Республике Ингушетия в 2022 году на совещании Минобрнауки Ингушетии	IV квартал 2022 г.	Минобрнауки Ингушетии ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
1.3.	Подготовка методического анализа результатов по всем предметам ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году для направления в ФИПИ	август 2023 г.	РЦОИ
1.4.	Проведение анализа результатов выполнения заданий КИМ по всем предметам ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году для направления в ФИПИ	август 2023 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
	Подготовка рекомендации для системы образования Республики Ингушетия <ul style="list-style-type: none"> • Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе выявленных типичных затруднений и ошибок • Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, возможные направления повышения квалификации • Информации о публикации (размещении) на открытых для общего доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. 		
1.6	Подготовка мероприятий, для включения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы образования Республики Ингушетия	август 2023 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	<p>Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогов по итогам анализа результатов ГИА-2022 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дополнительная профессиональная программа ПК ««Теория и практика подготовки к итоговой аттестации по обществознанию и истории в соответствии с изменениями в КИМ в 2023г» • Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика подготовки к итоговой аттестации по химии в форме ЕГЭ в соответствии с изменениями в КИМ в 2023 г» • Дополнительная профессиональная программа ПК «Профильное обучение: теория и практика преподавания математики» • Дополнительная профессиональная программа ПК «Формирование образовательных навыков учащихся при подготовке к решению задач ЕГЭ по физике» • Дополнительная профессиональная программа ПК «Современные технологии подготовки учащихся к ЕГЭ по английскому языку» • Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика подготовки к итоговой аттестации по биологии в форме ЕГЭ. Изменения в КИМ в 2023 г.» 	сентябрь-октябрь 2022 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» ЦНППМР
2.2	<p>Разработка контрольно-измерительных материалов для проведения диагностики предметных и методических компетенций педагогов по математике, русскому языку, литературе, истории, обществознанию, физике, химии, биологии, иностранных языков, информатике, географии, преподающих в 8, 9, 10, 11 классах</p>	ноябрь-декабрь 2022 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» ЦНППМР
2.3	<p>Анализ результатов диагностики предметных компетенций педагогов по математике, русскому языку, литературе, истории, обществознанию, физике, химии, биологии, иностранных языков, информатике, географии, преподающих в 8, 9, 10, 11 классах</p>	февраль 2023 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» ЦНППМР
2.4	<p>Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для педагогов, показавшие профессиональные дефициты по итогам диагностики предметных компетенций педагогов по математике, русскому языку, литературе, истории, обществознанию, физике, химии, биологии, иностранных языков, информатике, географии, преподающих в 8, 9, 10, 11 классах</p>	февраль-март 2023 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» ЦНППМР

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
2.5	Проведение организационных совещаний, вебинаров с заместителями директоров по УВР по вопросу повышения качества обучения в общеобразовательных организациях, направленных на увеличение среднего балла по итогам единого государственного экзамена в 2023 году	в течение года	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» ЦНППМР
2.6	Реализация мероприятий (курсов повышения квалификации, практических семинаров, консультаций, мастер-классов и т.д.), направленных на поддержку школ со стабильно низкими результатами	в течение года	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» ЦНППМР
2.7	Разработка методических рекомендаций по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, имеющих низкие образовательные результаты	март 2023 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» ЦНППМР
2.8	Оказание комплексной методической помощи образовательным организациям с последующим планированием работы по обеспечению повышения качества подготовки обучающихся выпускных классов по ликвидации учебных дефицитов	в течение года	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» ЦНППМР
2.9	Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей через распространение памяток, методических буклетов	в течение года	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» ЦНППМР
2.10	Выявление лучшего опыта работы педагогов и их привлечение к сетевой работе по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» ЦНППМР
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
3.1	Подготовка и утверждение нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Ингушетия в 2022/2023 учебном году:	2022-2023 учебный год	Минобнаука Ингушетии
3.1.1	Об утверждении сроков и мест регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в Республике Ингушетия в 2022/2023 учебном году	октябрь 2022 г.	Минобнаука Ингушетии
3.1.2	Об утверждении порядка написания итогового сочинения (изложения) в Республике Ингушетия в 2022/2023 учебном году	ноябрь 2022 г.	Минобнаука Ингушетии
3.1.3	Об утверждении количества и мест расположения ППЭ для проведения ГИА-11	ноябрь 2022 г.	Минобнаука Ингушетии

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
3.1.4	Об утверждении мест подачи заявлений на прохождение ГИА-11, мест регистрации на сдачу ЕГЭ в Республике Ингушетия в 2023 году	до 25.11.2022 г.	Минобрнауки Ингушетии
3.1.5	О назначении регионального координатора по организации видеонаблюдения и координации действий по установке и эксплуатации оборудования при проведении ГИА в Республике Ингушетия в 2023 году	декабрь 2022 г.	Минобрнауки Ингушетии
3.1.6	Об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА-9 в 2023 году	до 1 марта 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии
3.1.7	Об утверждении мест подачи заявлений на прохождение ГИА-9 в Республике Ингушетия в 2023 году	декабрь 2022 г.	Минобрнауки Ингушетии
3.1.8	Об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА-11 в 2023 году	до 1 февраля 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии
3.1.9	Об утверждении порядка проведения итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9-х классов	декабрь 2022 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.10	Об утверждении количества и мест расположения ППЭ для проведения ГИА-9 в 2023 году	до 01.03.2023 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.11	Об утверждении инструкций для проведения ГИА-9, ГИА-11 в Республике Ингушетия в 2023 году	февраль 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.12	О порядке работы ситуационного центра онлайн видеонаблюдения в Республике Ингушетия в 2019 году	февраль 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии
3.1.13	О присвоении статусов экспертам предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-11	февраль – март 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.14	Об утверждении состава конфликтной комиссии	март 2023г.	Минобрнауки Ингушетии

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
3.1.15	Проведение апробации ГИА-11 по английскому языку (письменная часть и устная часть), математике (базовый уровень), информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ), русскому языку	30 ноября 2022 г.- 17 мая 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО
3.1.16	Об информативной безопасности при получении, передаче и хранении экзаменационных материалов в период проведения ГИА-11 в 2023 году	март 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.17	Об утверждении составов предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-9, ГИА-11	март 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.18	Об определении минимального количества баллов по учебным предметам при проведении ГИА-9 в формах ОГЭ, ГВЭ в Республике Ингушетия в 2023 году	март 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии
3.1.19	О закреплении общеобразовательных организаций Республики Ингушетия за ППЭ в период проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.20	Об утверждении общих списков работников ППЭ, задействованных в проведении ГИА-9, ГИА-11 в Республике Ингушетия в 2023 году	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.21	Об утверждении графиков работы предметных комиссий по учебным предметам ГИА в 2023 году	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.22	О распределении лиц, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11 по ППЭ	не позднее, чем за четыре рабочих дня до дня проведения соответствующего экзамена в соответствии с графиком проведения ГИА	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
3.1.23	Проведение мероприятий в рамках проекта «Техновзлет. Я дам-ЕГЭ» в Республике Ингушетия	январь-февраль 2023 г.	Министерство образования и науки Республики Ингушетия
3.1.24	Проведение лучшими учителями школ открытых уроков (с трансляцией на телевидении «Ингушетия») по подготовке к экзаменам в 2023 году	январь-май 2023 г.	Минобрнауки Ингушетия
3.1.25	Об утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии по Республике Ингушетия по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Ингушетия в 2023 году	декабрь 2022 г. - февраль 2023 г. (в соответствии с метод рекомендациями Рособрнадзора)	Минобрнауки Ингушетия
3.1.26	О проведении информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Республики Ингушетия в 2022/2023 учебном году	до 10 ноября 2022 г.	Минобрнауки Ингушетия
3.1.27	Об утверждении Положения по осуществлению общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Республики Ингушетия в 2023 году	декабрь 2022 г. - февраль 2023 г. (в соответствии с метод рекомендациями Рособрнадзора)	Минобрнауки Ингушетия
3.1.28	Об утверждении Положения об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме основного государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов на территории Республики Ингушетия в 2023 году	декабрь 2022 г. - февраль 2023 г. (в соответствии с метод рекомендациями Рособрнадзора)	Минобрнауки Ингушетия
3.1.29	Об утверждении Положения о предметных комиссиях Республики Ингушетия при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году	декабрь 2022 г. - февраль 2023 г. (в соответствии с метод рекомендациями Рособрнадзора)	Минобрнауки Ингушетия

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
3.1.30	Об утверждении Положения о работе конфликтной комиссии Республики Ингушетия при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Республики Ингушетия в 2023 году	декабрь 2022 г. - февраль 2023 г. (в соответствии с метод рекомендациями Рособрандзора	Минобрнауки Ингушетия РЦОИ
3.1.31	Об утверждении графиков обработки экзаменационных работ и апелляции о несогласии с выставленными баллами этапов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году	не позднее, чем за две недели до начала соответствующих этапов ГИА 2023 г.	Минобрнауки Ингушетия
3.1.32	<p>О назначении ответственного за эксплуатацию СКЗИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Утвердить инструкцию ответственного за эксплуатацию СКЗИ • Утвердить акт инвентаризации ответственного за эксплуатацию СКЗИ • Утвердить перечень работников, допущенных к работе с сертифицированными СКЗИ, предназначенные для защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну • Утвердить правила работы с СКЗИ • Утвердить типовое обязательство о неразглашении конфиденциальной информации (персональных данных), не содержащих сведений, составляющих государственную тайну • Утвердить журнал поэкземплярного учета СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов • Утвердить журнал учета хранения (сейфов) для хранения СКЗИ 	январь-май 2023 г.	Минобрнауки Ингушетия РЦОИ

	<p>О создании комиссии по классификации ИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Утвердить акт определения уровня защищенности персональных данных • Утвердить журнал учета машинных носителей персональных данных • Утвердить модель нарушителя безопасности информации • Утвердить правила обработки персональных данных без использования средств автоматизации • Утвердить перечень мест хранения материальных носителей ПДн, обрабатываемых без использования средств автоматизации • Утвердить правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей • Утвердить правила осуществления внутреннего контроля соответствия условий обработки персональных данных • Утвердить правила работы с обезличенными персональными данными • Утвердить перечень информационных систем персональных данных • Утвердить перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с реализацией трудовых отношений • Утвердить перечень должностей сотрудников, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию персональных данных • Предоставить копию уведомления об обработке персональных данных 		<p>Минобрнауки Ингушетия РЦИОИ</p>
<p>3.1.33</p>	<p>О назначении администратора ИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Утвердить должностную инструкцию администратора ИС • Утвердить акт классификации ИС • Утвердить модель угроз безопасности информации, обрабатываемой в ИС • Утвердить правила идентификации и аутентификации субъектов доступа и объектов доступа • Утвердить правила управления доступом субъектов доступа к объектам доступа • Утвердить матрицу доступа субъектов доступа по отношению к защищаемым информационным ресурсам ИС • Утвердить правила управления установкой (инсталляцией) компонентов программного обеспечения • Утвердить перечень разрешенного к использованию программного обеспечения и его компонентов в ИС • Утвердить правила обращения с машинными носителями информации • Утвердить правила регистрации событий безопасности в ИС 	<p>январь-май 2023 г.</p>	<p>Минобрнауки Ингушетия РЦИОИ</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Утвердить инструкцию по организации антивирусной защиты в ИС • Утвердить правила контроля (анализа) защищенности информации • Утвердить правила и процедуры восстановления ИО при возникновении штатных ситуаций • Утвердить порядок обмена ПДн (согласения об обмене, электронном документообороте с организациями) • Утвердить инструкцию по организации резервного копирования 		
3.1.35	<p>О назначении ответственного за выявление инцидентов и реагирование на них:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Утвердить регламент выявления инцидентов информационной безопасности и реагирования на них 	январь-май 2023 г.	Минобнаука Ингушетия РЦИОИ
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
4.1	<p>Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Ингушетия в 2023 году, в том числе на:</p> <p>оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА; обеспечение видеонаблюдения; дооборудование отдела организационно-технологического обеспечения государственной итоговой аттестации РЦИОИ, ШПЭ.</p>	IV квартал 2022 года	Минобнаука Ингушетия РЦИОИ
4.2	Размещение технического задания для проведения конкурсной процедуры для заключения договора на оказание услуг по организации видеотрансляции процедур проведения ЕГЭ в Республике Ингушетия в 2023 году	до 01.02.2023 г.	РЦИОИ
4.4	Заключение договора на оказание услуг по организации видеотрансляции процедуры проведения ЕГЭ в Республике Ингушетия в 2023 году	до 09.03.2023 г.	РЦИОИ
4.5	Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, по организации, проведению ГИА и обработке различных материалов ГИА	март-май 2023 г.	РЦИОИ
4.6	Заключение договора на поставку картриджей для ШПЭ Республики Ингушетия	до 01.02.2023 г.	РЦИОИ
4.7	Заключение договора на оказание услуги по предоставлению прав пользования программным обеспечением для проведения ГИА-9	март-май 2023 г.	РЦИОИ
4.8	Заключение договора на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения тренировочного экзамена в форме ОГЭ по математике для обучающихся 9-х классов	февраль-март 2023 г.	РЦИОИ
4.9	Заключение договора на приобретение программного обеспечения для проведения ГИА-9 по английскому языку (раздел «Говорение»)	март-май 2023 г.	РЦИОИ

Мероприятия		
№ п/п	Сроки реализации	Ответственные исполнители
4.10	февраль-апрель 2023 г.	РЦОИ
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА		
5.1	октябрь-ноябрь 2022 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
5.2	сентябрь 2022 г. – март 2023 г. (согласно отдельному графику)	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
5.3	до 18.03.2023 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» РЦОИ
5.4	в соответствии с федеральным графиком проведения семинаров	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
5.5	март-май 2023 г в соответствии с федеральным графиком	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» РЦОИ
5.6	февраль-март, май 2023 г. (согласно отдельному графику)	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
5.7	Организация обучения организаторов ППЭ, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11	февраль-май 2023 г. (в соответствии с графиком проведения ГИА)	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» РЦОИ УО
5.8	Организация обучения общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11	март, май 2023 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» РЦОИ
5.9	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11	февраль-май 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
6.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2023 году из числа: выпускников образовательных организаций текущего учебного года; лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы	до 02.11.2022 г.	РЦОИ УО ОО
6.2	Сбор предварительной информации об участниках ГИА с ограниченными возможностями здоровья, включая информацию о предоставлении им необходимых особых условий	ноябрь 2022 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО ОО
6.3	Определение мест расположения ППЭ для проведения ГИА-11	до 02.11.2022 г.	РЦОИ УО
6.4	Формирование состава ГЭК по проведению ГИА-11	октябрь-ноябрь 2022 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО
6.5	Формирование состава кандидатов в эксперты предметных комиссий по учебным предметам ГИА	ноябрь 2022 г.	РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
6.6	Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособраззор)	ноябрь-декабрь 2022 г.	Минобрнауки Ингушетии
6.7	Определение мест расположения ППЭ для проведения ГИА-9	В соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ УО
6.8	Формирование состава конфликтной комиссии	до 19.03.2023 г.	Минобрнауки Ингушетии
6.9	Обновление ключей шифрования членов ГЭК для проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, сканирования в аудиториях и штабе ППЭ; проведения экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме	январь-февраль 2023 г.	РЦОИ
6.10	Организация работы с образовательными организациями среднего профессионального образования по вопросу привлечения студентов к общественному наблюдению за ходом проведения ГИА	январь-май 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии
6.11	Проведение совещания с представителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителями общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2023 году	март-май 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
6.12	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной срок и в дополнительные сроки в 2022/2023 учебном году	07.12.2022 г. 01.02.2023 г. 03.05.2023 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО ОО
6.13	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах	08.02.2023 г. 15.03.2023 г. 15.05.2023 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО ОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
6.14	Направление в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Ингушетия списка ППЭ в целях обеспечения охраны правопорядка и обеспечения режима информационной безопасности в период проведения ГИА	март, август 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии
6.15	Направление в Министерство здравоохранения Республики Ингушетия списка ППЭ в целях обеспечения медицинского обслуживания в период проведения ГИА	март, август 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии
6.16	Направление в ПАО «Россети Северный Кавказ» информации о сроках проведения ГИА в целях недопущения отключения электроэнергии в период проведения экзаменационной кампании	март, май, август 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии
6.17	Проведение всероссийских тренировочных мероприятий в 2023 году	ноябрь 2022 г. – май 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО ОО
6.18	Организация проверки установки и готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в местах работы конфликтной комиссии	май 2022 г.	РЦОИ УО ОО
6.19	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2023 году из числа: выпускников образовательных организаций текущего учебного года; лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы	до 02.11.2022 г.	РЦОИ УО ОО
6.20	Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА, включая проверку работоспособности стационарных и переносных металлодетекторов, приборов подавления сигналов мобильной связи	май 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии ГЭК
6.21	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья	в соответствии с графиком проведения ГИА	УО ОО
6.22	Организация работы по привлечению граждан для аккредитации в качестве общественных наблюдателей	январь-май 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
6.23	Обеспечение функционирования ситуационного центра онлайн видеонаблюдения в 2023 году	Март-апрель, Май-июнь 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии СПО
6.24	Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей	в течение трех рабочих дней со дня получения заявления, но не позднее, чем за один рабочий день до установленной даты начала экзамена в соответствии с графиком проведения ПИА	Минобрнауки Ингушетии
6.25	Организации взаимодействия с провайдером по обеспечению максимальной пропускной способности канала доступа к сети Интернет: - направление списка ППЭ; - оперативное взаимодействие в случае отсутствия доступа к сети Интернет в ППЭ	в период проведения экзаменов в соответствии с расписанием проведения ПИА	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО
6.26	Организация участия ППЭ, задействованных в досрочный период, в апробации технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ	12 марта 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО
6.27	Печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования	Март-апрель Май-июль сентябрь 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
6.28	Организация участия ППЭ, задействованных в основной период проведения ЕГЭ по иностранному языку (устная часть), в апробации технологии проведения ЕГЭ по иностранному языку (английский язык, раздел «Говорение») с участием обучающихся 11-х классов	14 мая 2023 г.	Минобразуки Ингушетии РЦОИ УО ОО
6.29	Организация участия ППЭ, задействованных в основной период, в апробации технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ без участия обучающихся 11-х классов	апрель-май 2023 г.	Минобразуки Ингушетии РЦОИ УО ОО
6.30	Ведение РИС:		
6.30.1	Формирование и передача в РЦОИ для внесения в РИС файлов экспорта, сведения об ОО, выпускниках текущего года, ППЭ, участниках итогового сочинения (изложения)	В соответствии с отдельным планом- графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ УО ОО
6.30.2	Внесение в РИС сведений о Минобразуки Ингушетии, РЦОИ, УО, ОО, выпускниках текущего года, ППЭ, участниках итогового сочинения (изложения)	В соответствии с отдельным планом- графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ
6.30.3	Формирование и передача в РЦОИ для внесения в РИС файлов экспорта, содержащих сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА, формах ГИА	В соответствии с отдельным планом- графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ УО ОО
6.30.4	Внесение в РИС сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА, формах ГИА	В соответствии с отдельным планом- графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
6.30.5	Формирование и передача в РЦОИ для внесения в РИС файлов экспорта, содержащих сведения о работниках ПТЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты)	в соответствии с отделным планом-графиком внесения в РИС	УО ОО РЦОИ
6.30.6	Внесение в РИС сведений о работниках ПТЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты), о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей	в соответствии с отделным планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ
6.30.7	Внесение в РИС сведений о наличии допуска выпускников текущего года к прохождению ГИА	в соответствии с отделным планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ
6.30.8	Внесение в РИС сведений о членах предметных комиссий	не позднее двух недель до экзамена в соответствии с графиком проведения ГИА	РЦОИ
6.30.9	Внесение в РИС сведений о распределении участников ГИА, заказе экзаменационных материалов	в соответствии с отделным планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ УО ОО
6.30.10	Внесение в РИС сведений о распределении участников итогового сочинения (изложения) по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения)	в соответствии с отделным планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ УО ОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
6.30.11	Внесение в РИС сведений о распределении участников ГИА и работников по помещениям, выделенным для проведения ГИА	за две недели до даты проведения экзаменов	РЦОИ УО
6.30.12	Внесение в РИС сведений о назначении членов предметных комиссий на экзамены	не ранее, чем за неделю и не позднее, чем за три дня до экзамена	РЦОИ
6.30.13	Внесение в РИС сведений о полученных экзаменационных материалах	не позднее одних суток до экзамена	РЦОИ
6.30.14	Внесение в РИС сведений об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ	в течение суток со дня проведения экзамена	РЦОИ
6.30.15	Внесение в РИС сведений о выявленных общественных наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов	от трех до шести дней после проведения экзамена	РЦОИ
6.30.16	Внесение в РИС сведений о результатах обработки экзаменационных работ участников ГИА:	не позднее шести календарных дней после проведения экзамена	
	- по русскому языку		
	- по математике (базовый уровень) - по экзаменам, проведенным досрочно и в дополнительные сроки	не позднее трех календарных дней после проведения экзамена	РЦОИ
	- по математике (профильный уровень) - по остальным учебным предметам	не позднее четырех календарных дней после проведения экзамена	

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
6.30.17	Внесение в РИС сведений о результатах рассмотрения апелляций	не позднее двух дней с момента принятия конфликтной комиссией	РЦОИ
6.31	Мониторинг технической оснащенности ППЭ:		
6.31.1	Организация установки систем видеонаблюдения	март-май 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ Ингушский филиал ПАО «Ростелеком» ППЭ
6.31.2	Проверка наличия и работоспособности металлодетекторов	март-июнь, сентябрь 2023 г.	ГЭК УО, ОО
6.31.3	Оснащение ППЭ средствами подавления сигналов подвижной связи	март-июнь, сентябрь 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии ГЭК
6.31.4	Техническое оснащение ППЭ для проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ: в досрочный период; в основной период	до 1 марта 2023 г. до 15 мая 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии УО ОО
6.32	Проведение организационных мероприятий по подготовке и проведению КЕГЭ по информатике и ИКТ:	март-апрель 2023г. май-июль 2023г.	Минобрнауки Ингушетии УО ОО
6.32.1	Сбор информации о количестве участников КЕГЭ по информатике и ИКТ	до 1 марта 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО ОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
6.3.2.2	Определение количества и мест расположения ПТЭ для проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ	до 1 февраля 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии ГЭЖ
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
7.1	Обеспечение работы разделов, посвященных проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	сентябрь 2022 г. - июль 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО ОО
7.2	Обеспечение работы официального сайта Министерства образования и науки Республики Ингушетия, раздела, посвященного проведению ГИА	сентябрь 2022 г.- август 2023 г.	РЦОИ
7.3	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА	сентябрь 2022 г. - июль 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии
7.4	Разработка медиаплана информационного сопровождения ГИА на 2022/2023 учебный год	до 07.10.2022 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» Минобрнауки Ингушетии
7.5	Участие в тематических программах региональных телекомпаний и радиовещательных каналов по вопросам подготовки и проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ	согласно медиаплану	«ИПК РО РИ» Минобрнауки Ингушетии
7.6	Размещение информации о проведении ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в региональных печатных средствах массовой информации	согласно медиаплану	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» Минобрнауки Ингушетии

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
7.7	Организация родительских собраний на муниципальном уровне с участием выпускников, их родителей (законных представителей), представителей Минобрнауки Ингушетии, УО по вопросам подготовки и проведения ГИА	октябрь 2022 г.- май 2023 г.	УО ОО
7.8	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2023 году, размещением актуальной информации на сайтах образовательных организаций	декабрь 2022 г.- апрель 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии УО
7.9	Организация и проведение акции «День слачи ЕГЭ родителями»	февраль 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО
7.10	Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	в течение 2022/2023 учебного года	УО ОО
8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9, ГИА-11			
8.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	сентябрь 2022 г.- июнь 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии УО
8.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА	в период проведения экзаменов в соответствии с расписанием ГИА	Минобрнауки Ингушетии УО

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
8.3	Проведение контрольных и надзорных мероприятий в ШПЭ, помещениях РЦОИ, выделенных для работы предметных и конфликтной комиссий, должностными лицами – сотрудниками контрольно-надзорного органа Минобрнауки Ингушетии на всех этапах проведения ГИА	проведения ГИА в период проведения экзаменов в соответствии с расписанием проведения ГИА	Минобрнауки Ингушетии
8.4	Организация работы межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению ГИА в Минобрнауки Ингушетии	в соответствии с отдельным планом работы	Минобрнауки Ингушетии